Załącznik nr 1 do uchwały 10/2025
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
z dnia 20.06.2025

PLAN PRACY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” NA ROK 2025

Wyszczególnienie	Planowany termin realizacji
I. Przygotowywanie regulaminów naboru wniosków dla przedsięwzięć 1.1. i 2.3. LSR II. Spotkania informacyjne na temat zasad aplikowania o środki w ramach WPR 2023-2027. III. Warsztaty refleksyjne związane z przygotowaniem sprawozdania za 2024. IV. Zarzadzanie i stała aktualizacja stron internetowych LGD. V. Realizacja zaplanowanych działań z planu komunikacji na rok 2025. VI. Udział w spotkaniach i szkoleniach związanych z wdrażaniem LSR 2023-2027 VII. Przygotowywanie materiałów promocyjno – informacyjnych LGD. VIII. Aktualizacja LSR na lata 2023-2027. IX. Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięć 1..1 i 2.3.	**Styczeń – marzec 2025**
I. Przygotowywanie regulaminów naboru wniosków dla przedsięwzięć 2.1. i 2.2. LSR. II. Przygotowanie materiałów na Walne Zebranie Członków LGD. III. Walne sprawozdawcze Zebranie Członków LGD. IV. Aktualizacja LSR na lata 2023-2027. V. Spotkania informacyjne przed planowanymi na lipiec 2025 naborami wniosków. VI. Szkolenie pracowników Biura i Rady LGD z aplikacji do oceny wniosków. VII. Przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej LGD dokumentów dla wnioskodawców. VIII. Zarzadzanie i stała aktualizacja stron internetowych LGD. IX. Realizacja zaplanowanych działań z planu komunikacji na rok 2025. X. Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków i Planu Komunikacji. XI. Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięć 2.1 i 2.2. X. Działania promocyjno-informacyjne LGD.	**Kwiecień – czerwiec 2025**
I. Realizacja przedsięwzięć i imprez związanych z promocją terenu LGD. II. Przeprowadzenie naborów wniosków dla przedsięwzięć 1.1 i 2.3. III. Realizacja działań z planu komunikacji na rok 2025.	

IV. Ocena i wybór operacji dla przedsięwzięć 1.1 i 2.3.przez Radę LGD. V. Spotkania informacyjne przed planowanymi na wrzesień 2025 naborem wniosków na przedsięwzięcie 2.1. VI. Przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej LGD dokumentów dla wnioskodawców. VII. Przeprowadzenie naborów wniosków dla przedsięwzięcia 2.1. VIII. Spotkania informacyjne przed planowanymi na październik 2025 naborem wniosków na przedsięwzięcie 2.2. IX. Działania promocyjno-informacyjne LGD. X. Realizacja zaplanowanych działań z planu komunikacji na rok 2025.	**Lipiec – wrzesień 2025**
I. Przeprowadzenie naborów wniosków dla przedsięwzięcia 2.2. II. Ocena i wybór operacji dla przedsięwzięć 2.2. przez Radę LGD. III. Prowadzenie stron internetowych LGD. IV. Przeprowadzenie naborów wniosków dla przedsięwzięcia 1.2. V. Ocena i wybór operacji dla przedsięwzięć 1.2. przez Radę LGD. VI. Monitoring i ewaluacja LSR. VII. Aktualizacja LSR 2023-2027.	**Październik – grudzień 2025**

Sekretarz

Przewodniczący Zebrania